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PROCEDURA ODBIORU SPRZETU ORAZ WDROZEN OPROGRAMOWANIA

Procedura dotyczy odbioréw dokonywanych w ramach realizacji Projektu.

1.

Odbiér Produktéw

Odbiory Produktéw dokonywane s w terminach wskazanych w Harmonogramie
wdrozenia.

W ramach Odbioru Produktu, dokonuje sig weryfikacji iloéciowej, zostaty dostarczone lub
wytworzone wszystkie elementy sktadowe Produktu zgodnie z zatozeniami okreslonymi
w Harmonogramie wdroZenia oraz wymaganiami Opis przedmiotu zamdwienia.

W ramach Odbioru Produktu zostang przeprowadzone odpowiednie testy funkcjonalne,
opisane w Procedurze testowania urzqdzeri oraz wdrozonego oprogramowania,
stanowigcej zafgcznik nr 6.1 do SIWZ.

Odbiér Produktu potwierdzony jest Protokotem odbioru produktu podpisanym bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Wykonawca przystgpujac do odbioru Produktu musi przedstawié Zamawiajgcemu:

1) Raport z przeprowadzonych testéw funkcjonalnych, przyjety przez Zamawiajgcego
bez zastrzezen,

2) Komplet Dokumentacji uzytkowej dotyczacej Produktu.

3) W przypadku Produktu dotyczacego Infrastruktury sieciowej lub sprzetowej karty
katalogowe dla kazdego urzgdzenia.

Jezeli Protokét Odbioru produktu bedzie zawierat zastrzezenia, produkt uwaia sie za
nieodebrany.

Dokonanie odbioru Produktu, nie pozbawia Zamawiajacego roszczenia wobec
Wykonawcy o usunigcie wad, ktére ujawnia sie w odebranych juz Produktach, w trakcie
realizacji kolejnych etapéw przedmiotu Umowy, a takze w okresie gwarancji.

Protokét Odbioru produktu, zostanie sporzadzony w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach - dwéch dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy. Protokét jest
dokumentem poswiadczajacym prawidtowe wykonanie prac.

Dokonanie odbioru Produktu nie pozbawia Zamawiajgcego roszczenia wobec
Wykonawcy o usunigcie wszelkich wad, ktdre ujawnig sig w odebranych juz Produktach,
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a takze w okresie gwarangiji.

Odbiér etapu.

Odbiory etapéw dokonywane sa w terminach wskazanych w Harmonogramie wdrozenia.

Projekty wspdffinansowane przez Unig Europejska ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 — 2013

* X %
* *
* *
* *
*oy ok

A



INNOWACYINA y UNIA EUROPEJSKA (IR
GOSPODARKA ; EUROPEJSKI FUNDUSZ [RRRS et

ROZWOJU REGIONALNEGO LEL
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI DATA TECHNO PARN *

2. W ramach Odbioru etapu dokonuje sie weryfikacji ilosciowej, czy w ramach odbieranego
etapu zostaly wytworzone wszystkie Produkty, zgodnie z zatozeniami okreslonymi
w Harmonogramie wdrozenia.

3. W ramach Odbioru etapu, jezeli jest to zaplanowane, zostang przeprowadzone
odpowiednie testy funkcjonalne, opisane w Procedurze testowania urzgdzeh oraz
wdrozonego oprogramowania, stanowigcej Zatgcznik nr 6.1 do SIWZ.

4. Wykonaweca przystepujac do Odbioru etapu musi przedstawié:

1) Raport z przeprowadzonych testéw funkcjonalnych, przyjety przez Zamawiajacego
bez zastrzezen (jezeli byty wykonywane w ramach Odbioru etapu),

2) Komplet Dokumentacji uzytkowej, (jezeli nie byt dostarczony w ramach Odbioru
produktu).

3) Wszystkie Protokoty odbioréw produktu wymagane w ramach Odbioru etapu,

4) Gwarancje na Produkty wykonane i dostarczone w trakcie trwania odbieranego
etapu,

5) Licencje na Produkty wykonane i dostarczone w trakcie trwania odbieranego etapu,

6) W przypadku odbioru prac zwigzanych z budowa pasywnej infrastruktury sieciowej
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a) dostarczenia protokotu z wykonanych pomiaréw wg kategorii,

b) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w zakresie infrastruktury
sieciowej,

c) dostarczenia certyfikatu jednolitej gwarancji systemowej producenta
okablowania na okres 25 lat.

5. Odbiér etapu potwierdzony jest Protokotem odbioru etapu podpisanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego bez zastrzezen.

6. Jezeli Protokét odbioru etapu bedzie zawierat zastrzeienia, etap uwaza sie za
nieodebrany.

7. Protokét Odbioru etapu, zostanie sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach
- dwdch dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy. Protokét jest dokumentem
poswiadczajagcym prawidtowe wykonanie prac i stanowi podstawe do wystawienia
faktury VAT na zasadach okreslonych w §12 Umowy.

8. Dokonanie Odbioru etapu, nie pozbawia Zamawiajacego roszczenia wobec Wykonawcy
o usunigcie wszelkich wad, ktére ujawnia si¢ w odebranych juz Produktach wykonanych i
dostarczonych w ramach etapu, w trakcie realizacji kolejnych etapéw przedmiotu
Umowy, a takze w okresie gwaranciji.

9. Wady Produktow wykonanych i dostarczonych w ramach konkretnego etapu,
zdiagnozowane w etapach poiniejszych, zostang niezwlocznie (jednak nie pdiniej niz w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego) usunigte przez Wykonawce bez odrebnego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy nie przewiduje, w zwigzku z opisanymi w zdaniach
poprzednich okolicznosciami, zmiany termindw wykonywania przedmiotu Umowy, w
tym kolejnych etapow.
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Il Odbior koncowy

1. Odbior koricowy odbedzie sig w terminie wskazanym w Harmonogramie wdrozenia.

2. W ramach Odbioru koricowego dokonuje sie weryfikacji ilosciowej, czy w czasie trwania
Wdrozenia zostaty odebrane wszystkie etapy i zostaty wytworzone wszystkie Produkty,
zgodnie z zatozeniami okreslonymi w Harmonogramie wdrozenia oraz Opisie przedmiotu
zamowienia.

3. Wykonawca przystepujac do Odbioru koricowego musi przedstawic:
1) Wszystkie Protokoty odbioru etapéw wymagane w ramach Odbioru koricowego,
2) Komplet Dokumentacji, o ktdrej jest mowa Umowie oraz jej zatacznikach,

3) Potwierdzenie usunigcia wszystkich wad ujawnionych po Odbiorach produktéw
i Odbiorach etapdw,

4) Potwierdzenie wykorzystania uzgodnionych godzin w ramach Asysty stanowiskowej.

4. W sytuacji, gdy Wykonawca nie usunat wskazanych wad, a zastrzezenia sg istotne —
uniemozliwiajgce prawidfowe korzystanie z dostarczonego rozwigzania wymaganego
Umowa, Zamawiajacy moze zazgdac obnizenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

5. Odbior koricowy potwierdzony jest Protokotem odbioru koricowego podpisanym przez
Wykonawce i Zamawiajacego bez zastrzezen. Protokdt zostanie sporzadzony w trzech
jednobrzmiacych egzemplarzach - dwéch dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy i
stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT na zasadach okreslonych w §12 Umowy.

6. Jezeli Protokét odbioru koricowego bedzie zawierat zastrzezenia, przedmiot zamdéwienia
uwaza sie za nieodebrany.

Projekty wspoffinansowane przez Unig Europejskg ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 — 2013 ﬁ@,.
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PROCEDURA ODBIORU SPRZETU ORAZ WDROZEN OPROGRAMOWANIA

Procedura dotyczy odbiorow dokonywanych w ramach realizacji Projektu.

1.

Odbioér Produktow

Odbiory Produktow dokonywane s3 w terminach wskazanych w Harmonogramie
wdrozenia.

W ramach Odbioru Produktu, dokonuje sie weryfikacji iloSciowej, zostaty dostarczone lub
wytworzone wszystkie elementy sktadowe Produktu zgodnie z zatozeniami okreélonymi
w Harmonogramie wdrozenia oraz wymaganiami Opis przedmiotu zamdwienia.

W ramach Odbioru Produktu zostang przeprowadzone odpowiednie testy funkcjonalne,
opisane w Procedurze testowania urzqdzeri oraz wdroZonego oprogramowania,
stanowigcej zatqcznik nr 6.2 do SIWZ.

Odbior Produktu potwierdzony jest Protokotem odbioru produktu podpisanym bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Wykonawca przystepujac do odbioru Produktu musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

1) Raport z przeprowadzonych testéw funkcjonalnych, przyjety przez Zamawiajacego
bez zastrzezen,

2) Komplet Dokumentacji uzytkowej dotyczacej Produktu.

3) W przypadku Produktu dotyczacego Infrastruktury sieciowej lub sprzetowej karty
katalogowe dla kazdego urzadzenia.

Jezeli Protokot Odbioru produktu bedzie zawierat zastrzezenia, produkt uwaia sie za
nieodebrany.

Dokonanie odbioru Produktu, nie pozbawia Zamawiajacego roszczenia wobec
Wykonawcy o usunigcie wad, ktdre ujawnig sie w odebranych juz Produktach, w trakcie
realizacji kolejnych etapéw przedmiotu Umowy, a takze w okresie gwaranciji.

Protokét Odbioru produktu, zostanie sporzadzony w trzech jednobrzmiacych
egzemplarzach - dwdéch dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy. Protokét jest
dokumentem poswiadczajgcym prawidtowe wykonanie prac.

Dokonanie odbioru Produktu nie pozbawia Zamawiajgcego roszczenia wobec
Wykonawcy o usuniecie wszelkich wad, ktdre ujawnia sie w odebranych juz Produktach,
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a takze w okresie gwaranciji.

Odbiér etapu.

Odbiory etapow dokonywane sg w terminach wskazanych w Harmonogramie wdrozenia.
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2. W ramach Odbioru etapu dokonuje sie weryfikacji ilosciowej, czy w ramach odbieranego
etapu zostaly wytworzone wszystkie Produkty, zgodnie z zatozeniami okreslonymi
w Harmonogramie wdrozenia.

3. W ramach Odbioru etapu, jeieli jest to zaplanowane, zostang przeprowadzone
odpowiednie testy funkcjonalne, opisane w Procedurze testowania urzqdzer oraz
wdrozonego oprogramowania, stanowigcej Zatgcznik nr 6.2 do SIWZ,

4. Wykonawca przystepujac do Odbioru etapu musi przedstawic:

1) Raport z przeprowadzonych testéw funkcjonalnych, przyjety przez Zamawiajacego
bez zastrzezen (jezeli byty wykonywane w ramach Odbioru etapu),

2) Komplet Dokumentacji uzytkowej, (jezeli nie byt dostarczony w ramach Odbioru
produktu).

3) Wszystkie Protokoty odbioréw produktu wymagane w ramach Odbioru etapu,

4) Gwarancje na Produkty wykonane i dostarczone w trakcie trwania odbieranego
etapu,

5) Licencje na Produkty wykonane i dostarczone w trakcie trwania odbieranego etapu,

6) W przypadku odbioru prac zwigzanych z budowa pasywnej infrastruktury sieciowej
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a) dostarczenia protokotu z wykonanych pomiaréw wg kategorii,

b) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w zakresie infrastruktury
sieciowej,

c) dostarczenia certyfikatu jednolitej gwarancji systemowej producenta
okablowania na okres 25 lat.

5. Odbior etapu potwierdzony jest Protokotem odbioru etapu podpisanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego bez zastrzezen.

6. lJezeli Protokét odbioru etapu bedzie zawierat zastrzeienia, etap uwaia sie za
nieodebrany.

7. Protokot Odbioru etapu, zostanie sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
- dwoéch dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy. Protokét jest dokumentem
poswiadczajagcym prawidtowe wykonanie prac i stanowi podstawe do wystawienia
faktury VAT na zasadach okreslonych w §12 Umowy.

8. Dokonanie Odbioru etapu, nie pozbawia Zamawiajacego roszczenia wobec Wykonawcy
o usunigcie wszelkich wad, ktére ujawnia sie w odebranych juz Produktach wykonanych i
dostarczonych w ramach etapu, w trakcie realizacji kolejnych etapéw przedmiotu
Umowy, a takze w okresie gwarancji.

9. Wady Produktéw wykonanych i dostarczonych w ramach konkretnego etapu,
zdiagnozowane w etapach pozniejszych, zostang niezwtocznie (jednak nie pézniej niz w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego) usuniete przez Wykonawce bez odrebnego
wynagrodzenia. Zamawiajacy nie przewiduje, w zwigzku z opisanymi w zdaniach
poprzednich okolicznosciami, zmiany terminéw wykonywania przedmiotu Umowy, w
tym kolejnych etapow.

Projekty wspoffinansowane przez Unie Europejskg ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Il Odbidr koricowy

1. Odbior koncowy odbedzie sie w terminie wskazanym w Harmonogramie wdrozenia.

2. W ramach Odbioru koricowego dokonuje sie weryfikacji iloSciowej, czy w czasie trwania
Wdrozenia zostaty odebrane wszystkie etapy i zostaty wytworzone wszystkie Produkty,
zgodnie z zatozeniami okreélonymi w Harmonogramie wdrozenia oraz Opisie przedmiotu
zaméwienia.

3. Wykonawca przystepujac do Odbioru koricowego musi przedstawié:
1) Wszystkie Protokoty odbioru etapéw wymagane w ramach Odbioru koricowego,
2) Komplet Dokumentacji, o ktérej jest mowa Umowie oraz jej zatgcznikach,

3) Potwierdzenie usunigcia wszystkich wad ujawnionych po Odbiorach produktéw
i Odbiorach etapdw,

4) Potwierdzenie wykorzystania uzgodnionych godzin w ramach Asysty stanowiskowe;.

4. W sytuacji, gdy Wykonawca nie usunat wskazanych wad, a zastrzezenia s3 istotne —
uniemozliwiajgce prawidiowe korzystanie z dostarczonego rozwigzania wymaganego
Umowg, Zamawiajgcy moze zazadac obnizenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

5. Odbiér koncowy potwierdzony jest Protokotem odbioru koficowego podpisanym przez
Wykonawce, Zamawiajgcego bez zastrzezen. Protokét zostanie sporzadzony w trzech
jednobrzmigcych egzemplarzach - dwdch dla Zamawiajacego i jednym dla Wykonawcy i
stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT na zasadach okreslonych w §12 Umowy.

6. Jezeli Protokét odbioru koficowego bedzie zawierat zastrzezenia, przedmiot zamdwienia
uwaza sie za nieodebrany.
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